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Nu har det gatt ytterligare en vecka med gravning och vi har kommit forbi den tranga sektionen pa

toppen. Vi har hallit pa med nagra avgreningar till bl.a. masterna och vi har fatt forlagga i ror for det
har varit berg precis under ytan.

Detta tar givetvis lite mer tid och blir mer omstandligt speciellt ihop med det regn som kommit under

veckan. Det har gatt at mycket sand och barlager sa var lastbil har fatt fullt upp att serva bada
maskiner som &r igang.

| 6vrigt har det flutit pa bra och vi ar nu forbi de trdnga passagerna pa toppen och kommer fortsatta
grava stammen ned mot Vattenverket kommande veckor. (se rod pil pa kartbilden)

Vi har fatt ok att schakta i innerslant samt att byta sida vid behov sa det kommer nog rulla pa
framover.
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Ett av de befintliga elskapen inne vid mastkuren.



Végen in till masterna blev ratt sonderkord och fatt bade nytt grus och ny sand.



Diket fixat infor helgens forvantade regnvader.



Jobbet klart vid den sédra masten dar det ar Parkering och Stéllplatser i vanliga fall.

Det ar svart att fa sanden att stanna kvar nar det kommer skyfall sa vi far nog grava om en del till
veckan, speciellt dar det ar lite lutning pa schakten.



Sa har blott blir det i schaktet efter regnet. Vi har ocksa fatt forlagga fiber och kablar i ror for att vi
har haft berg nastan direkt under mossan pa manga stéllen.



