V49

Jobbet gar framat. Det har varit lite tuffare denna vecka med en hel del vatten i schaktet och pumpning for
att fa undan det infor forlaggningen av kablar och fiberslang. Det gar i 6vrigt bra och ar ratt lattgravt med
fina schaktmassor och lite vitt i naturen som lyser upp lite i morkret for gravganget.

Samma gravstracka som bilden ovan fast bilden tagen fran andra hallet (vaster mot 0Ost)



Har ser ni anden pa schaktet och sa lang som vi fick ner allt i fredags den 4 dec. Det blev ganska exakt hit
som kablar och slang pa trummorna rackte denna gang, sa direkt pa mandag V50 sa skarvar vi dessa med
nya. Ena gravaren fick dessutom ett lackage pa en hydraulslang vid lunchtid under fredagen sa det blev lite
brattom att fixa till allt och hinna byta slang samt gava igen allt innan helgen.

Bild pa trummorna som bara har nagra varv av Kabel och fiber slang kvar innan det ar dags fér nya och
forhoppningsvis de sista innan vi ar i mal vid Vattenverket. Varje trumma har ca 500 m kabel/slang och det
ar nu endast ca. 400-450m kvar att grava.



